
 

Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.tmr-lathus.fr 

Répertoire d’exemples 

AMENAGEMENT DES RADIERS DES BARRAGES A AIGUILLES  

DE LARÇAY ET VERETZ (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude pilotée par l’Etablissement Public Loire de 2016 à 2018 a permis d’identifier sur le Cher 

aval les ouvrages dont la situation n’était pas conforme vis-à-vis de la continuité écologique, puis de définir site 

par site les actions à engager pour faire passer les « grands migrateurs » du Cher (Anguille, grande Alose, 

Lamproie Marine) et les migrateurs amphihalins. Cette étude a notamment regroupé la Direction 

Départementale des Territoires 37, l'Office Français pour la Biodiversité, l'EP Loire, la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles, et les financeurs du projet. 

 

Sur le barrage à aiguilles de Larçay et celui de Roujoux (commune de Véretz), la solution de travaux 

retenue vise à créer de part et d’autre des radiers maçonnés des zones de ralentissements des écoulements, afin 

de faciliter et améliorer la remontée des poissons. Ces aménagements s’inscrivent dans le Contrat Territorial 

« Cher Canalisé et affluents » 2020-2022. 

 

Maître d’ouvrage : Syndicat Nouvel Espace du Cher 

Maitre d’œuvre : SETEC / HYDRATEC 

Coordination SPS : Qualiconsult 

Partenaires techniques : Etablissement Public Loire (via le SAGE Cher Aval) - OFB 

 

Entreprises :  

Travaux de débroussaillage : SARL Graveleau 

Relevés bathymétriques : ECR Environnement 

Marché travaux : HENOT TP, avec 1 sous-traitant : ROC Confortation (Sciage des radiers) 

 

Période de réalisation et durée des travaux : De mi-septembre à fin octobre 2021 (7 semaines) + 2 à 3 

semaines pour préparation avant travaux et remise en état du site après travaux 

 

Objectifs des travaux effectués :  

- Se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation concernant la continuité écologique (cours d’eau en 

Liste 2) : assurer la remonter des espèces cibles et améliorer plus globalement la circulation amont-aval des 

barrages des espèces aquatiques. 

 

Coûts et financement du projet :   

- 50% Agence de l’Eau LB   

- 10% Région CVL  

- 20 % CD 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bathymétrie (à Véretz) - 4 700 € HT 

Débroussaillage (à Larçay) - 1 200 € HT 

Maitre d’œuvre - 23 046,50 € HT 

Coordonnateur SPS 918 € HT 

Travaux 223 500 € HT 
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Travaux Larçay : Lat : 47.37089° – Long : 0.772506° 

Travaux Roujoux : Lat :  47.357579° – Long : 0.832131° 

Le Syndicat Nouvel Espace du Cher, créé en 

2018, a pour mission de contribuer à l’amélioration des 

milieux aquatiques sur la partie aval du Cher,  

de Saint-Aignan (41) à la confluence avec la Loire à 

Villandry (37). Il est chargé de la restauration de la 

continuité écologique (libre circulation des espèces 

aquatiques et des sédiments).   

 

Mise en place des blocs rocheux en aval (à Roujoux) 

http://www.tmr-lathus.fr/
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Descriptif technique et financier des travaux :  

Lors de la période de migration des espèces cibles, les deux barrages à aiguilles sont ouverts / abaissés. 

Cependant, chacun des sites présente un dénivelé entre l’amont et l’aval d’environ 1 mètre : à Roujoux ce 

dénivelé est atteint lors des faibles-moyens débits, tandis qu’à Larçay ce sont les débits moyens-élevés qui 

entrainent ce fort dénivelé. 

 

Vu les aménagements projetés (équipement de radier existant avec macrorugosités), il n’existe pas d’outil simple 

permettant de calculer les caractéristiques des écoulements dans une telle configuration. C’est pourquoi le Pôle 

EcoHydraulique AFB-IMFT a proposé de réaliser un travail de modélisation numérique, qui aboutira en mai 

2017 à un rapport. 

 

Le choix du NEC a été d’aménager simultanément en 2021 les deux sites car, cette année-là, le Cher en aval 

du chantier est abaissé pendant 5 semaines au lieu de 3 semaines (chômage annuel du Cher à Tours). Les 

travaux ont consisté à disposer de chaque côté du radier des zones de ralentissement et de caches, facilitant la 

remontée des poissons. Pour cela, des blocs bétons d’une hauteur de 50 cm ont été ancrés dans les radiers 

existants : 83 blocs à Larcay et 54 blocs à Roujoux. Sur le site de Roujoux, 78 blocs rocheux additionnels ont été 

ajoutés en aval du radier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes : 

- 1. Préparation des 2 chantiers : à Larçay : ouverture de la végétation pour l’accès au barrage et mise en 

place d’une piste d’accès. Sur les deux sites : construction d’une rampe pour accès dans le lit depuis la 

berge et d’une piste jusqu’aux zones de travaux, batardage des zones de travail, nettoyage haute pression 

des zones aménagées du radier. 

- 1’. En parallèle tout au long du chantier, fabrication des 137 blocs béton sur le site de l’entreprise. 

- 2. Sciage des radiers de barrages sur zones aménagées puis démolition sur 50 cm de profondeur. 

- 3. Pose des blocs bétons puis reconstitution du radier par coulage de béton. Les blocs sont ancrés de 50 cm 

dans le radier et ressortent de 50 cm. 

- 4. A Larçay : Réarrangement des enrochements à l’aval du radier et apport de quelques enrochements de 

type HMA 300-1000. 

-  4’. A Roujoux : Mise en place de 78 blocs rocheux, pour prolonger les aménagements du radier. Les 

enrochements sont mis en place par déplacement au godet des enrochements existants et comblement des 

interstices par dépôt d’enrochements plus fins. 

- 5. Fin de chantier : retrait du système de batardage, des rampes et remise en état des zones de stockage et 

d’accès. 

http://www.tmr-lathus.fr/
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Informations sur les aspects administratifs :   

Espace naturel : Pas d’espaces Natura 2000, ni de sites naturels 

protégés. Travaux dans lit mineur du Cher. 

Loi sur l’eau : Dossier soumis à déclaration. 

Propriété : Ouvrage appartenant à l’Etat et géré par le NEC par 

convention de transfert de gestion. Le Cher à cet endroit appartient au 

domaine Public fluvial. En bordure, deux conventions établies avec des 

propriétaires riverains pour accès et pose des bases-vie de chantier. 

 

Informations complémentaires : 

Période hivernale : dans le marché, une valeur seuil pour l’arrêt de 

chantier a été définie. Il s’agit d’une hauteur d’eau à ne pas dépasser 

par rapport au radier amont et aval des ouvrages. Lors du démarrage 

des travaux, une montée des eaux a eu lieu en septembre : passage de 8 à 66 m3/s. Cela a contraint 

l’entreprise à modifier l’ensemble de son système de protection et a ralenti l’exécution des travaux. 

Mauvais état de l’ouvrage : l’état dégradé de certaines maçonneries des barrages a rendu compliqué la mise en 

assec des zones de travail, nécessaire pour le sciage qui doit se faire hors d’eau. Ces éléments (état des 

maçonneries et hausse des débits) ont conduit à un accostage financier avec l’entreprise. 

 

Documents disponibles sur demande : Éléments du DCE (CCTP, plans, BPU, etc.), photos.  

 

Suivi mis en place : Un suivi des poissons grands migrateurs (alose, anguille, lamproie marine) a été mis en 

place par l’Etablissement Public Loire en 2016 et 2017 sur le Cher aval. Un suivi partiel a été reconduit en 

2018 uniquement pour la lamproie et en 2019 et 2020 uniquement pour l’anguille.  

Ces résultats permettent d’obtenir un état des lieux avant travaux relativement complet des populations.  

Les suivis sont à présent arrêtés pour faire place à la phase opérationnelle qui s’étendra de 2020 à 2024  

(3 dispositifs de contournement prévus sur le Cher + des améliorations de franchissements sur 2 barrages à 

aiguilles). Une phase de suivi post-travaux sera à programmer après 2024. 

 

Commentaires : 

Acceptation locale / loisirs : Présence du Cher à Vélo en rive droite mais qui n’a pas impacté le fonctionnement 

du chantier car l’ensemble de travaux se sont fait depuis la rive gauche. Des flyers de communication avaient 

été distribués dans les maisons à proximité du chantier pour appeler à la vigilance avec le passage des engins. 

 

Pistes d’améliorations : Présence d’un sentier de 

randonnée en rive gauche à Larcay : mauvaise information 

des travaux et pas de sentier de déviation mis en place. Ce 

point aurait pu être pris en compte plus tôt et amélioré.  

 

Un projet suivi par plusieurs structures : L’OFB et l’EP Loire 

(dans le cadre du SAGE Cher Aval) ont apporté leur appui 

technique sur le dossier (modélisation, dimensionnement, 

etc.).  

 

Contact pour tout renseignement sur ce projet :   

TMR : Virginie SAUTER - 07.72.45.77.21 ou 

02.47.30.81.08 - contact@le-nec.fr  

          39 rue Gambetta - 37150 BLÉRÉ - 

https://www.facebook.com/NouvelEspaceduCher/  

Président du Syndicat : Jacques PAOLETTI 

Matériaux Quantités 
Coût unitaire 

(€ HT) 

Enrochements HMA 300/ 1000  149 T + 266 T 92 €/T 

Gros béton 39 m
3
 +29 m

3
 155 €/m

3
 

Pose des blocs bétons dans le radier existant 

Mise en fonctionnement à Larçay 

http://www.tmr-lathus.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gWmJysHJmhk
https://www.youtube.com/watch?v=gWmJysHJmhk
mailto:contact@le-nec.fr
https://www.facebook.com/NouvelEspaceduCher/

